
证券代码：301328        证券简称：维峰电子       公告编号：2024-004 

维峰电子（广东）股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日分别

召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、

募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票的

募投项目达到预计可使用状态日期调整为2024年6月30日。本议案在董事会的审

批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）核准，并经深圳证券交

易所同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公

众公开发行人民币普通股（A股）1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价

为人民币78.80元/股，募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发

行费用人民币11,862.80万元，实际募集资金净额为人民币132,498.80万元，其中

超募资金总额为人民币72,129.56万元。  

上述募集资金已于 2022 年 9 月 1 日全部划至公司指定账户，公司对募集资

金的存放和使用进行了专户管理。2022 年 9 月 2 日，大华会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验

资报告》（大华验字[2022]000616 号）。 

二、募集资金使用情况 

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公

司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 

 

 



 单位：人民币万元 

序

号 
项目名称 投资总额 

拟投入募

集资金 

截至2023年12月31日投

入金额（未经审计） 

1 华南总部智能制造中心建设项目 44,098.51 44,098.51 30,437.01 

2 华南总部研发中心建设项目 6,270.73 6,270.73 5,786.80 

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 233.04 

合计 60,369.24 60,369.24 36,456.86 

注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。 

三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因 

（一）基本情况 

基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主

体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟延长

部分募投项目的预计可使用状态日期，调整后募投项目达到预计可使用状态的日

期如下： 

序号 项目名称 
原项目达到预定可

使用状态日期 

调整后项目达到预

计可使用状态日期 

1 华南总部智能制造中心建设项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 

2 华南总部研发中心建设项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 

（二）募投项目延期的原因 

由于前期受公共卫生事件影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减缓

了募投项目的建设进度，使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存在一

定差异。为更好地保障募投项目质量以实现效益，结合目前项目实际开展情况，

公司决定对该募投项目进行延期。 

四、本次募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等

作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、

投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 

五、履行的审议程序及相关意见 

公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第

七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构对该

事项发表了核查意见。根据相关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审议。 



（一）董事会审议情况 

公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“华南总部智能制造中

心建设项目”“华南总部研发中心建设项目”的预计达到预定可使用状态的日期

调整为 2024 年 6 月 30 日。 

（二）监事会审议情况 

公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司是基于募投项目建设的

实际情况将“华南总部智能制造中心建设项目”“华南总部研发中心建设项目”

预计达到预定可使用状态的日期进行调整，不存在变相改变公司募集资金用途的

情形。本次事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

同意公司将“华南总部智能制造中心建设项目”“华南总部研发中心建设项目”

的预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 6 月 30 日。 

（三）保荐机构核查意见 

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司

董事会、监事会审议通过，已履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度

的要求。公司本次部分募投项目延期的事项不涉及募投项目的内容、投资总额、

实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规

定。 

综上所述，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。 

六、备查文件 

1、第二届董事会第九次会议决议； 

2、第二届监事会第七次会议决议； 

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子（广东）股份有限公

司部分募集资金投资项目延期的核查意见。 

特此公告。 



维峰电子（广东）股份有限公司董事会 

2024年3月4日 
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