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山东新华医疗器械股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”) 于 

2023 年 12 月 26 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会

议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投

资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项

目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行延期。现将有关事项公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号）核准，新华医疗非公开发行人民

币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，

扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民

币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审

验，并于 2023年 2 月 14日出具了《验资报告》（天健验【2023】61号）。公司对

募集资金采取了专户存储管理。 

二、募集资金使用情况 

截至 2023年 11月 30日，公司募集资金的使用情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 

募集资金拟

投入金额 

募集资金累

计投入金额 

募集资金累计

投入比例 

1 基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目 28,023.81 21,565.89 76.96% 



2 高端精密微创手术器械生产扩建项目 20,872.59 8,163.80 39.11% 

3 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目 15,329.23 4,417.02 28.81% 

4 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目 13,052.94 4,336.26 33.22% 

5 高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目 6,686.67 1,849.06 27.65% 

6 实验室系列产品产业化项目 6,391.19 2,239.27 35.04% 

7 补充流动资金 38,000.00 37,097.19 97.62% 

合计 128,356.43 79,668.49 62.07% 

三、部分募集资金投资项目延期情况及原因 

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况 

公司募投项目 “基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目” 计划募集

资金投入 28,023.81 万元，截至 2023年 12 月，“基于柔性加工生产线的智能

制造及配套项目”已达到预定可使用状态，项目累计投入金额达到承诺投资总

额 76.96%，金额差异主要系项目部分尾款及押金暂未支付所致。 

公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方

式、募投项目投资金额不变的情况下，对除“基于柔性加工生产线的智能制造

及配套项目”外的部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下： 

序号 项目名称 
原预计达到预定

可使用状态日期 

调整后计划达到预

定可使用状态日期 

1 高端精密微创手术器械生产扩建项目 2023年 12月 2024年 9月 

2 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目 2023年 12月 2024年 9月 

3 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目 2023年 12月 2024年 9月 

4 高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目 2023年 12月 2024年 9月 

5 实验室系列产品产业化项目 2023年 12月 2024年 9月 

（二）部分募集资金投资项目延期原因 

受部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影响，公司募投项目的资金使

用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研究，为维护全体股东整体利益，提

升募投项目的实施质量，降低募集资金使用风险，公司拟将募投项目达到预定

可使用状态日期进行延期。 

四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施 



公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，

本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额的变更，不存在

改变或变相改变募集资金投向，不会对项目已实施部分造成实质性影响。本次

项目建设期间的延期有助于提高募集资金投资项目实施质量，不会对公司经营

产生不利影响，符合公司的长远规划和股东的长远利益，不存在损害股东利益

的情形。 

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集

资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，积极消除影响募投项目实施

的不利因素，有序推进相关募投项目的顺利实施。 

五、本次部分募投项目延期的审议程序 

公司于 2023年 12月 26日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事

会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独

立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了

核查，并出具了核查意见。 

六、专项意见说明 

（一）独立董事意见 

公司独立董事认为：经审核，公司本次关于部分募投项目延期的事项，履

行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形，公司独立董事同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 

（二）监事会意见 

公司本次部分募投项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目

实际进展情况做出的审慎决定，符合公司发展战略及全体股东利益，不涉及募

集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，本次部分募集资金投资项目延期

程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规

定， 监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 

（三）保荐机构核查意见 



经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会

审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要

求，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。 

七、备查文件 

（一）新华医疗第十一届董事会第八次会议决议； 

（二）新华医疗第十一届监事会第八次会议决议； 

（三）新华医疗独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关事项的独立

意见； 

（四）中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司部

分募集资金投资项目延期的核查意见。 

特此公告。 

山东新华医疗器械股份有限公司董事会 

2023年 12月 27日 


