

# 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

## 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露《上海天洋：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。现对部分募集资金投资项目结项事宜等有关信息补充更正如下：

### 一、公司关于部分募集资金投资项目的结项披露表述有误

公司将募集资金投资项目“年产4,800万m<sup>2</sup>太阳能电池封装用EVA胶膜项目”和“年产3.1亿m<sup>2</sup>热熔胶网膜项目”结项，其中关于项目“结项”一词表述有误，上述两个募投项目实际并未全部实施完毕，公司本次拟将两个募集资金投资项目中剩余尚未开始建设的产线进行终止并将结余募集资金永久补充流动资金。

### 二、关于拟终止募集资金投资项目的情况补充

公司本次终止的募集资金投资项目为“年产4,800万m<sup>2</sup>太阳能电池封装用EVA胶膜项目”和“年产3.1亿m<sup>2</sup>热熔胶网膜项目”中剩余尚未建设的产线，上述两个项目的基本情况及本次拟终止建设上述项目剩余尚未建设产线的主要原因详见公司于2019年1月5日披露的《上海天洋：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008），两个项目的具体建设情况补充如下：

拟终止募投项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	目前累计投入募集资金金额（元）	投入进度（%）	计划建设产线数量（条）	已建设产线数量（条）	拟终止产线数量（条）
年产 4,800 万 m <sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目	43,330,000.00	32,815,906.18	75.73	8	5	3
年产 3.1 亿 m <sup>2</sup> 热熔胶网膜项目	61,209,191.20	30,834,187.72	50.38	25	10	15

公司“年产 4,800 万 m<sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目”截至 2018 年 12 月 26 日已建设的 5 条产线现均已全部投产并产生预期收益，现公司拟将该项目剩余 3 条尚未建设的产线进行终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

公司“年产 3.1 亿 m<sup>2</sup> 热熔胶网膜项目”截至 2018 年 12 月 26 日已建设 10 条产线，其中 6 条产线已安装调试完成并进行试生产，现公司拟将该项目剩余 15 条尚未建设的产线进行终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

除上述补充更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日