

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2018-047

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》附表 1《募集资金使用情况对照表》中数据有误，现更正如下：

更正前：

详见附表 1。

更正后：

详见附表 2。

原公告其他内容不变。

对上述更正给广大投资者和信息使用者带来的不便，公司深表歉意，并将在以后的工作中避免出现类似问题。今后公司将不断加强信息披露工作的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018 年 9 月 1 日

更正前：附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				51,619.00		2018 上半年度投入募集资金总额					17,747.94	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					17,747.94	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2018 上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2018 上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长沙金鸿顺汽车部件有限公司 50 万套汽车车身件及 50 万套汽车底盘件项目	否	18,862.50	18,862.50	18,862.50	7,683.44	7,683.44	11,179.06	40.73%	2019.11	部份完成，2017 年实现销售收入 237.57 万元	是	否
汽车零部件（沈阳）生产基地项目	否	6,900.71	6,900.71	6,900.71	-	-	6,900.71	0.00%	2019.11	不适用	不适用	否
重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	否	9,285.82	9,285.82	9,285.82	47.83	47.83	9,237.99	0.52%	2019.11	不适用	不适用	否
金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	否	12,499.97	12,499.97	12,499.97	8,100.50	8,100.50	4,399.47	64.80%	2019.11	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,070.00	4,070.00	4,070.00	1,916.18	1,916.18	2,153.82	47.08%	2018.11	不适用	不适用	否

合计		51,619.00	51,619.00	51,619.00	17,747.94	17,747.94	33,871.06					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查报告之“三、(二)”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项核查报告之“三、(三)”											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“三、(四)”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1: “2018上半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“2018上半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “2018上半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

更正后：附表 2

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				51,619.00		本期投入募集资金总额				3,998.82		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				21,746.76		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (1)-(2)	截至期末 投入进度 (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
长沙金鸿顺汽车部件有限公司 50 万套汽车车身件及 50 万套汽车底盘件项目	否	18,862.50	18,862.50	18,862.50	1,628.81	9,312.25	9,550.25	49.37%	2019.11	本期实现销售 1942.22 万元	不适用	否
汽车零部件（沈阳）生产基地项目	否	6,900.71	6,900.71	6,900.71	-	-	6,900.71	0.00%	2019.11	不适用	不适用	否
重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	否	9,285.82	9,285.82	9,285.82	751.60	799.43	8,486.39	8.61%	2019.11	不适用	不适用	否
金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	否	12,499.97	12,499.97	12,499.97	1,555.01	9,655.51	2,844.46	77.24%	2019.11	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,070.00	4,070.00	4,070.00	63.40	1,979.58	2,090.42	48.64%	2018.11	不适用	不适用	否
合计		51,619.00	51,619.00	51,619.00	3,998.82	21,746.76	29,872.24					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。