

## 汇纳科技股份有限公司

### 关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、特别提示

1、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。

2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。

3、已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”、“甲方”）出具的《关于<服务器购销合同>到期及结算情况的说明》，根据2023年10月27日及2023年12月1日分别签署的《服务器购销合同》《<服务器购销合同>之补充协议》（以下合称“采购合同”），截至2024年2月29日（采购合同有效期截止日期），供应商A（因涉及商业机密及保密义务，以下简称“供应商A”、“乙方”）已合计向四川汇算智算交付35台用于AI训练推理的内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软件（以下简称“高性能运算服务器”、“服务器”）。

根据采购合同有关约定，鉴于本次采购合同已到期，四川汇算智算与供应商 A 协商决定不再继续履行本次采购合同，并按实际到货数量进行合同结算。本次采购合同到期结算系双方依据采购合同“第十项 合同效力及变更”之第三条的约定进行的行为，双方于本次采购合同履行及结算过程中均不存在违约情形。2024年2月29日，根据上述情况，四川汇算智算与供应商 A 签署《服务器购销合同之补充协议二》（以下简称“补充协议”）。

现将有关采购进展情况公告如下：

## 二、本次采购合同概述

2023年10月27日，公司控股子公司四川汇算智算与供应商 A 签订《服务器购销合同》，拟采购 100 台高性能运算服务器及配套软件，合同金额人民币 16,750 万元。在合同有效期截止日期 2023 年 11 月 30 日前，四川汇算智算有权根据供应商 A 实际交付数量进行本次采购合同结算。详细内容请参见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于控股子公司签订服务器采购合同的公告》（公告编号：2023-090）。

2023年12月1日，根据2023年10月27日签署的《服务器购销合同》，截至2023年11月30日，供应商 A 已向四川汇算智算交付 20 台高性能运算服务器，剩余 80 台高性能运算服务器尚未交付。同时，鉴于近期高性能运算服务器采购市场供应情况，以及原协议交付周期较短等原因，双方经友好协商，对原协议部分条款进行变更并签订了《<服务器购销合同>之补充协议》，根据该协议，本次高性能运算服务器采购数量不变，部分高性能运算服务器采购单价上调 80,000 元/台，采购合同总金额上调至 17,150 万元，合同有效期截止日期延长至 2024 年 2 月 29 日。详细内容请参见公司于 2023 年 12 月 4 日披露的《关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告》（公告编号：2023-105）。

## 三、本次采购合同执行进展情况

四川汇算智算拟采购 100 台高性能运算服务器及配套软件，在合同有效期截止日期前，四川汇算智算有权根据供应商 A 实际交付数量进行本次采购合同结算。截至 2024 年 2 月 29 日（合同有效期截止日期），供应商 A 已根据采购

合同向四川汇算智算交付 35 台高性能运算服务器及配套软件，尚有 65 台高性能运算服务器及配套软件未交付。

本次采购合同签署后，受美国人工智能芯片对华出口管制等因素影响，内嵌相关人工智能芯片的高性能运算服务器供应愈发紧缺。四川汇算智算与供应商 A 已于 2023 年 12 月 1 日通过协商对采购合同的执行期限进行延长，并对部分采购单价进行上调，但由于服务器供应紧张状况持续存在，截至采购合同到期日，供应商 A 仍有大部分服务器无法到期交付，即使后续选择继续合作，供应商 A 也无法保证服务器的持续供应。同时，根据当前已公开的高性能运算服务器采购情况，各方高性能运算服务器的采购均受制于上述出口管制因素，交付面临较大不确定性。

考虑到上述情况，鉴于本次采购约定的截止期限已到，四川汇算智算与供应商 A 协商决定不再继续履行本次采购合同，并按实际到货数量进行合同结算。本次采购合同到期结算系双方依据采购合同“第十项 合同效力及变更”之第三条的约定进行的行为，双方于本次采购合同履行及结算过程中均不存在违约情形。2024 年 2 月 29 日，根据上述情况，四川汇算智算与供应商 A 签署《服务器购销合同之补充协议二》。

#### 四、采购合同补充协议主要内容

2024 年 2 月 29 日，公司控股子公司四川汇算智算与供应商 A 签署《服务器购销合同之补充协议二》，协议主要内容如下：

鉴于：

(1) 甲方与乙方于 2023 年 10 月 27 日签署了服务器购销合同（“原协议”）。

(2) 甲方与乙方于 2023 年 12 月 1 日签署了服务器购销合同之补充协议（“补充协议一”）。

(3) 双方经协商一致同意依据原协议第十三条第 3 款的约定不再履行原协议及补充协议一中剩余未能履行的部分。

有鉴于此，根据诚实信用原则，经过友好平等协商，双方一致达成如下内容，对补充协议二后的相关事宜进行如下约定，共同遵守：

1、基于业务需求调整和市场变化，甲乙双方一致同意根据原协议第十三条第 3 款的约定不再履行原协议及补充协议一中剩余未能履行的部分，双方共同确认原协议自本协议签署之日起不再履行，除本协议签署日前双方已经实际履行完毕的部分按照原协议执行外，尚未实际履行的部分不再继续履行。

2、就乙方已实际履行完毕的部分，甲、乙双方结算确认：

(1) 甲方依据原协议已于 2023 年 10 月 27 日向乙方支付合同款 50,250,000.00 元（币种：人民币，下同）直接转为合同款；

(2) 乙方依据原协议分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 30 日、2024 年 2 月 29 日合计向甲方交付服务器共 35 台，已交付服务器对应货款项 75,250,000.00 元；

(3) 甲方应于本协议签署之日起 5 个工作日内支付乙方剩余合同款 25,000,000.00 元。

(4) 就乙方已经完成交付的前述 35 台服务器，乙方仍应按照原协议的约定履行约定的全部义务（包括但不限于质保和售后义务），不得因双方不再履行原协议及补充协议一中剩余未能履行的部分而有任何迟延或拒绝，否则仍应按照原协议的约定向甲方承担违约责任。

3、本协议自双方于文首载明的日期盖章并即生效。

## 五、本次采购合同进展情况对公司的影响

1、截止目前，四川汇算智算已到货 35 台高性能运算服务器，相关服务器到货将有助于四川汇算智算初步搭建自有算力资源，为开展自有算力租赁业务打下基础。

2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。四川汇算智算目前已通过增加受托运营四川并济科技有限公司拥有的高性能运算服务器的方式，尽力满足相关算力服务业务订单执行所需的算力资源。公司及控股子公司将继续推进自身算力资源建设，不断推动算力服务业务发展。

3、本次设备采购对上市公司业务的独立性不会产生重大影响。

## 六、采购合同补充协议审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次签署补充协议事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

## 七、风险提示

1、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。

2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。

3、已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

1、四川汇算智算科技有限公司《关于<服务器购销合同>到期及结算情况的说明》

2、《服务器购销合同之补充协议二》

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年3月2日