

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2019-027

贵州盘江精煤股份有限公司 关于“三供一业”改造有关事项调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）和《省国资委关于全面启动监管企业职工家属区“三供一业”分离移交工作》（黔国资通改革〔2017〕7号）等有关规定，公司于2018年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于“三供一业”改造的议案》（具体内容详见公司公告：临2018-014）。改造项目自实施以来，由于原设计与施工间隔时间较长，部分现场施工环境和改造标准发生变化，导致部分设计不能满足实际需要，经设计单位对该部分内容进行补充、变更设计，并相应调整了预算方案，总投资预算拟由57,797万元调整为74,385万元。

现将公司关于“三供一业”改造有关事项调整的主要内容公告如下：

一、“三供一业”有关事项调整情况

（一）供电改造项目有关事项调整情况

供电改造范围包括干沟桥片区和所属矿区，改造户数61,307户，原投资预算24,897万元。由于原供电改造设计与施工间隔时间较长，施工环境发生变化，设计走向发生改变，致使线路和供配电设施设备相应增加。因此，供电改造项目相应投资预算拟由24,897万元调整为32,645万元。

（二）供水改造项目有关事项调整情况

供水改造范围包括干沟桥片区及所属矿区，改造户数48,518户，原投

资预算为 21,300 万元。在施工过程中，由于现场施工环境变化，导致设计变更。因此，供水改造项目相应投资预算拟由 21,300 万元调整为 22,240 万元。

（三）物业改造项目有关事项调整情况

物业改造范围包括干沟桥片区及所属矿区，改造户数 26,077 户，原投资预算为 11,600 万元。2018 年 6 月六盘水市住房和城乡建设局下发《关于〈六盘水市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交物业设施维修改造参考标准〉的通知》，原设计无法满足物业管理和改造标准，按照该文件标准，公司进行了设计修改和预算编制工作。因此，物业改造项目相应投资预算拟由 11,600 万元调整为 19,500 万元。

综上所述，公司“三供一业”改造项目总投资预算拟由 57,797 万元调整为 74,385 万元，增加投资预算 16,588 万元。根据国家“三供一业”有关政策，改造项目资金来源为中央补助比例不低于 50%，不足部分由企业自身承担。

二、履行的审批决策程序

公司第五届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于“三供一业”改造有关事项调整的议案》（详见公司公告：临 2019-025）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该事项符合中央和地方“三供一业”的有关政策，符合国家有关法律法规等相关规定，因此同意该事项。

三、后续工作安排

公司将本着符合政策、惠及民生、合理投资、加强管理的原则，组织

实施好“三供一业”改造项目。待改造完成后，公司将严格按照国家法律法规等有关规定，履行相关审批决策程序后，对“三供一业”涉及的有关资产进行移交，并按照《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关规定进行财务处理。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2019年8月6日