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证券代码：000507        证券简称：珠海港          公告编号：2024-015 

 

珠海港股份有限公司 

关于子公司秀强股份部分募投项目调整的公告 
 

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、对外投资概述 

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持股 25.02%的控股子

公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代

码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向特定对象发行人民币普通 A 股

154,773,869 股，共计募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元，用于

智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动

资金。现基于市场环境变化及业务实际发展需要，秀强股份拟对部分

募集资金投资项目的投资内容、实施地点及建设期限进行调整。 

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本

次募投项目调整事项尚需经其股东大会批准。 

二、投资标的的基本情况 

（一）秀强股份基本情况 

1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 

2、统一社会信用代码：91321300732499521G 

3、成立时间：2001 年 9 月 28 日 

4、上市地点：深圳证券交易所 

5、注册资本：人民币 772,946,292 元 
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6、注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号 

7、法定代表人：冯鑫 

8、公司类型：股份有限公司（上市） 

9、经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、

中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其

它玻璃制品,生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：

光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型建筑材料制造

（不含危险化学品）；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发

电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 

10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

等途径核查，秀强股份不属于失信责任主体。 

（二）募集资金使用情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，秀强股份募集资金使用情况如下： 

单位：万元 

项目名称 投入募集资金 累计已投资金额 投资进度（%） 建设期 实施主体 

智能玻璃生产线

建设项目 
49,600.00 0.00 0.00 2 年 

秀强股份 BIPV 组件生产

线项目 
24,800.00 0.00 0.00 2 年 

补充流动资金 18,000.00 10,427.90 57.93% - 

合计 92,400.00 10,427.90 11.29% - - 

（三）投资项目调整事项 

1、BIPV 组件生产线项目 

（1）项目主要建设内容 

 调整前 调整后 调整原因 

项目 BIPV 组件生 BIPV 玻璃及 BIPV 经过对市场的研究判断，并结合 BIPV 业务开展的实际情
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名称 产线项目 组件生产线项目 况，增加 BIPV 玻璃生产线建设，更符合公司 BIPV 业务

发展策略。 

产能

情况 

年产 500MW

的 BIPV 组件 

年产 200 万平方米

BIPV 玻璃 

年产 100 万平方米

BIPV 组件 

BIPV 作为绿色建筑材料类，产品应以建材的计量单位（面

积）为计量单位更优。 

实施

地点 

秀强股份南厂

区部分区域 

秀强股份南厂区及

北厂区部分区域 

增加实施地点“宿迁市高新技术产业开发区太行山路南

侧、江山大道西侧”，主要是项目生产线增加后相应需要

增加项目实施场地。 

实施

方式 
新建厂房 

新建厂房及现有厂

房、产线改造 
—— 

主要

产品 
BIPV 组件 

BIPV 玻璃、BIPV 组

件 
—— 

竣工

时间 

2025 年 

1 月 10 日 

2025 年 

12 月 31 日 

近年来国家战略和产业政策的支持为 BIPV 业务发展创造

了良好的外部环境，但在实际执行过程中 BIPV 市场增量

未达预期，同时根据 BIPV 业务实际市场需求，增加了

BIPV 玻璃生产线建设。出于保持 BIPV 业务稳健发展的

考虑，为了使项目的投资规划更符合未来的发展需求，秀

强股份结合市场需求情况逐步完善该项目的实施方案，根

据市场需求分期建设、逐步投放产能。 

主要

建设

内容 

厂房建设、设

备购置 

厂房建设、设备购置

及厂房、产线改造 
—— 

（2）投资金额、资金安排及效益测算 

调整后的募投项目“BIPV 玻璃及 BIPV 组件生产线项目”投资

总额为 24,850.04 万元，其中募集资金投入金额仍为 24,800.00 万元。

经测算，项目税后内部收益率为 16.16%，税后静态回收期为 7.49 年。 

2、智能玻璃生产线建设项目 

为顺应智能化发展趋势，秀强股份积极开拓智能玻璃市场，实现

产品由“色彩”向“功能”再向“智能”的方向不断深化升级。该项目生产

建设是在现有销售产品上叠加触控模组、系统集成，生产符合家电、

汽车、消费电子需求的智能玻璃产品。受境内外宏观经济波动等客观

因素影响，秀强股份在重大投资建设的实施上更加谨慎，项目完工时

间由 2025 年 1 月 10 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 
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（一）本次对外投资的目的和影响 

本次秀强股份募投项目调整是基于市场环境变化及业务实际发

展需要，经充分研究论证后做出的审慎决定，符合国家产业政策，有

利于进一步发挥秀强股份技术、产品、客户、品牌和管理资源的优势。

本次调整不会对秀强股份募投项目的实施产生实质性的影响，符合经

营需要，不存在损害股东利益的情形。 

（二）存在的主要风险及应对措施 

秀强股份募投项目存在项目建设未达预期、新增产能市场消化不

充分、市场需求变化等风险，秀强股份将结合行业发展趋势及市场需

求释放情况，审慎推进项目建设，以便充分应对变化情形，提高募集

资金使用效率，确保项目投资收益。 

四、备查文件 

1、公司第十届董事局第五十六次会议决议。 

 

特此公告 

 

珠海港股份有限公司董事局 

2024 年 4 月 10 日 
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